
S"ma delle tempis"che di esecuzione delle a3vità previste per gli interven" lega" al SuperBonus 110%
NOTA: Il calendario effe2vo delle a2vità potrà protrarsi nel tempo e dipenderà da mol9 fa;ori quali: le eventuali sanatorie da me;ere in a;o prima di accedere al bonus, i tempi tecnici per la convocazione delle assemblee per 
deliberare incarichi e lavori, la complessità delle 9pologie di intervento

Convocazione e realizzazione assemblea per deliberare incarico e a2vità 
previste nella Fase A fino a 60 gg

A - Fase preliminare: verifica dei requisi? fino a 60gg
verifica conformità edilizia e urbanistica

diagnosi e pre-certificazione
B - Fase progeAuale ed esecu?va fino a 270 gg
Assemblea approvazione lavori di sanatoria

sanatoria sulle eventuali difformità edilizie e urbanistiche 
in caso di opzione di cessione del credito a una banca o finanziaria, attesa 
per il nulla osta a procedere

Assemblea per approvazione lavori + pratica edilizia per inizio lavori

esecuzione dei lavori

esecuzione dei lavori (tempistica al limite delle scadenze)

C - Asseverazioni e comunicazioni finali fino a 30 gg
Chiusura pratica edilizia e APE post-intervento asseverato

Asseverazioni fiscali

Comunicazione Agenzia delle Entrate

Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto SeAembre OAobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto SeAembre OAobre Novembre Dicembre
2021 2022
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